ACTA ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan;** del Estado de Puebla, siendo las **11:00** horas del día **10 del mes de Febrero del 2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
"REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y COLOCACION DE VIALETAS DE LA AVENIDAD REVOLUCION ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA Y CALLE A. LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA."	
No. de obra:	**Contrato No.**
TLAH-09/2024	**TLAH-FORTAMUN-09-2024**
Oficio de asignación:	**Oficio suficiencia presupuestal:**
PRES-TLAH-09/001/2024	**TES/TLAH-09/01/11/2024**
Monto Presupuestado:	**Monto del contrato:**
$139,278.22 (Ciento Treinta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos 22/100 M.N.)	**$139,278.22 (Ciento Treinta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos 22/100 M.N.)**
Ramo 33: Ejercicio fiscal: **2024** FORTAMUN: **$ 139,278.22** FAISMUN: **$ 0.00** Participaciones: **$ 0.00**	**Ramo 33**: Ejercicio fiscal: **2024** FORTAMUN: **$ 139,278.22** FAISMUN: **$ 0.00** Participaciones: **$ 0.00**
Fecha de inicio:	**Fecha de término:**
30 DE DICIEMBRE DEL 2024.	**14 DE FEBRERO DEL 2025.**
Por el Municipio: _____ Ing. Pablo Sánchez Mariaca. Residente de obra.	Por el Contratista: _____ C. María Angélica Gil Barba Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional.

Palacio Municipal S/N C.P. 74100, Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 248 48 3 10 66 ayuntamiento@tlahuapan.org

I. Descripción de los trabajos de se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PARTIDA 1	**PRELIMINARES**		
39063	SUM Y COL VIALETA UNIDIRECCIONAL DE 100 X 100 X 19 MM, CUALQUIER COLOR FABRICADA EN PLASTICO ESTABILIZADO CON ABS MARCA SWAREFLEX, FORMADA POR 43 ESFERAS DE VIDRIO EN TRES HILERAS DE 14, 15 Y 14 ESFERAS, ADHERIDA A PAVIMENTO CON PEGAMENTO EPÓXICO EN DOS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, PRESENTACIÓN, FIJACIÓN Y LIMPIEZA., PUOT. (N-CTR-CAR-1-07-007- 00)	PZA	500.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1,566.73

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	$139,278.22 (Ciento Treinta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos 22/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificatorio No.	N/A
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	*N/A*

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
30 de Diciembre del 2024.	14 de Febrero del 2025.
Fecha de inicio real:	**Fecha de término real:**
30 de Diciembre del 2024.	07 de Febrero del 2025.
Convenio de ampliación de tiempo:	
N/A	

Palacio Municipal S/N C.P. 74100, Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 248 48 3 10 66 ayuntamiento@tlahuapan.org

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FORTAMUN 2024
Monto total del importe estimado	$139,278.22
Anticipo	N/A
Estimacion 1 finiquito	$139,278.22
Estimación 2	N/A
Total:	$139,278.22

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	Entregado
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	Entregado
Laboratorios	Entregado
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **11:48** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Palacio Municipal S/N C.P. 74100, Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 248 48 3 10 66 ayuntamiento@tlahuapan.org

Por el Municipio contratante
Recibe:

C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidente Municipal Constitucional.

C. Adán Jurado Lara.
Secretario General.

Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:

C. María Angelica Gil Barba.
persona física con actividad empresarial.

Palacio Municipal S/N C.P. 74100, Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 248 48 3 10 66 ayuntamiento@tlahuapan.org

Por los beneficiarios.

C.	C.
Presidente del Comité.	Secretario del Comité de Obra.
C.	C.
Tesorero del comité de obra.	Vocal de Control y Vigilancia.
C.	C.
Primer Vocal.	Segundo Vocal.

Palacio Municipal S/N C.P. 74100, Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 248 48 3 10 66 ayuntamiento@tlahuapan.org