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2024 4 PUE240402517578 Adquisición 703661.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:703661.99, modificado:703661.99}}

ADQUISICIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS PARA EL 
MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2024
21 Puebla 180 Tlahuapan

Programa de Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-02/2024 N 0 0 4

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:avenida 
revolucion, lon:-98.57818391, 

lat:19.33237}}

23-12-2024 10-01-2025 703661.99 703661.99 703661.99 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-02-2024, 
contratista:TACSAPARTES 

GROUP SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:703661.99, 

importe_modificado:703661
.99}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:1.0}}

{2517578/proyecto_INI
CIO, 

2517578/proyecto_FIN, 
2517578/proyecto_PRO

CESO}

En Ejecución
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402517584 Adquisición 490670.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:490670.49, modificado:490670.49}}

COMPRA CONSOLIDADA DE UNIFORMES PARA LOS 
ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2024

21 Puebla 180 Tlahuapan
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-03/2024 S 15 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:avenida 

revolucion, lon:-98.578183, 
lat:19.33237}}

23-12-2024 10-01-2025 490670.49 490670.49 490670.49 490670.49 490670.49

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-03-2024, 
contratista:SOCIEDAD 

REPINHUTO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:490670.49, 

importe_modificado:490670
.49}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:1.0}}

{2517584/proyecto_INI
CIO, 

2517584/proyecto_FIN, 
2517584/proyecto_PRO

CESO, 
2517584/proyecto_INICI

O}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402517592 Adquisición 977463.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:977463.62, modificado:977463.62}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA RITA TLAHUAPAN.
21 Puebla 180 Tlahuapan

Programa de Inversión de 
Adquisiciones

Seguridad Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-04/2024 N 0 0 15

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:avenida 

revolucion, lon:-98.578183, 
lat:19.33237033}}

24-12-2024 08-01-2025 977463.62 977463.62 977463.62 977463.62 977463.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-04-2024, 
contratista:CERVANTECH 

SERVICIOS TECNOLOGICOS 
S.C., convocante:MUNICIPIO 

DE TLAHUAPAN, 
monto:977463.62, 

importe_modificado:977463
.62}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:1.0}}

{2517592/proyecto_INI
CIO, 

2517592/proyecto_FIN, 
2517592/proyecto_PRO

CESO}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402519219 Proyecto de inversión 1026241.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1026241.41, modificado:1026241.41}}

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y CONSTRUCCION DE 
ESCALINATA DEL CUARTO CALLEJON DE LA CALLE 

BUENOS AIRES, ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE 
PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ 

RAYON, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA

21 Puebla 180 Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-08/2024 N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:312.97, 

meta_modificada:312.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:plaza 

principal, lon:-98.58237, 
lat:19.3305279}}

27-12-2024 22-03-2025 1026241.41 1026241.41 1026241.41 1026241.41 1026241.41

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-08/2024, 
contratista:RITA GINES 

ALONSO, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:1026241.41, 

importe_modificado:102624
1.41}}

{meta1: 
{unidad_medida:

Metros 
Cuadrados, 

avance:312.97}}

{2519219/proyecto_PR
OCESO, 

2519219/proyecto_FIN, 
2519219/proyecto_INICI

O, 
2519219/proyecto_FIN, 
2519219/proyecto_PRO

CESO, 
2519219/proyecto_INICI

O}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402519019 Proyecto de inversión 325321.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:325321.85, modificado:325321.85}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LA CALLE 
PROGRESO, ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANUEL 

P. MONTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 
MOXOLAHUAC, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.

21 Puebla 180 Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-07/2024 N 0 0 50

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:plaza 

principal, lon:-98.58237, 
lat:19.33052798}}

26-12-2024 22-03-2025 325321.85 325321.85 325321.85 325321.85 325321.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-07-2024, 
contratista:MARIA 

ANGELICA GIL BARBA, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:325321.85, 

importe_modificado:325321
.85}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:4.0}}

{2519019/proyecto_PR
OCESO, 

2519019/proyecto_FIN, 
2519019/proyecto_INICI

O, 
2519019/proyecto_PRO

CESO}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402519566 Proyecto de inversión 137170.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:137170.22, modificado:139278.22}}

REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y 
COLOCACION DE VIALETAS DE LA AVENIDAD 

REVOLUCION ENTRECARRETERA FEDERAL MEXICO 
PUEBLA Y CALLE A. LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA RITA TLAHUAPAN, DEL MUNICIPIO DE 
TLAHUAPAN PUEBLA

21 Puebla 180 Tlahuapan
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-09/2024 N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:1762.0, 
meta_modificada:1762.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:avenida 

evolucion, lon:-98.57562, 
lat:19.33571678}}

27-12-2024 14-02-2025 139278.22 139278.22 139278.22 139278.22 139278.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-09-2024, 
contratista:MARIA 

ANGELICA GIL BARBA, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:139278.22, 

importe_modificado:139278
.22}}

{meta1: 
{unidad_medida:

Metros, 
avance:1762.0}}

{2519566/proyecto_FIN, 
2519566/proyecto_INICI

O, 
2519566/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240302441520 Proyecto de inversión 1482691.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1482691.61, modificado:1482691.61}}

Pavimentación con adoquín de la calle Morelos entre 
calle Miguel Hidalgo y carretera a Santa Cruz 

Moxolahuac en la localidad de Guadalupito Las Dalias 
municipio de Tlahuapan, Puebla

21 Puebla 180 Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-012/2024 N 0 0 120

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1022.0, 

meta_modificada:1022.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:6, direccion:CALLE 

MORELOS ENTRE CALLE 
MIGUEL HIDALGO Y 

CARRETERA A SANTA CRUZ 
MOXOLAHUAC , lon:-

98.5277547, lat:19.4177656}}

26-06-2024 24-08-2024 1482691.61 1482691.61 1482691.61 1482691.61 1482691.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C.CMOP-

012/TLAH-012/2024, 
contratista:ANTONIO 

COLIENTE HUITZIL, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:1482691.61, 

importe_modificado:148269
1.61}}

{meta1: 
{unidad_medida:

Metros 
Cuadrados, 

avance:1022.0}}

{2441520/proyecto_INI
CIO, 

2441520/proyecto_PRO
CESO, 

2441520/proyecto_INICI
O, 

2441520/proyecto_FIN, 
2441520/proyecto_PRO

CESO, 
2441520/proyecto_FIN, 
2441520/proyecto_PRO

CESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402518510 Adquisición 620695.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:620695.04, modificado:620695.04}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MÓDULO DE 
SEGURIDAD (C2)

21 Puebla 180 Tlahuapan
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-05/2024 N 0 0 36

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:avenida 

revolucion, lon:-98.578183, 
lat:19.33237033}}

24-12-2024 08-01-2025 620695.04 620695.04 620695.04 620695.04 620695.04

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-05-2024, 
contratista:JUAN MANUEL 

VALERO GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:620695.04, 

importe_modificado:620695
.04}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:1.0}}

{2518510/proyecto_PR
OCESO, 

2518510/proyecto_FIN, 
2518510/proyecto_PRO

CESO, 
2518510/proyecto_INICI

O}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240302441527 Proyecto de inversión 1087788.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1087788.51, modificado:1087788.51}}

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle José 
García entre calle Morelos y calle Emiliano Zapata, en la 

localidad de Guadalupito Las Dalias municipio de 
Tlahuapan, Puebla

21 Puebla 180 Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-011/2024 N 0 0 60

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:6, direccion:CALLE 
JOSE GARCIA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, lon:-98.524673, 

lat:19.418599}}

28-06-2024 26-08-2024 1087788.51 1087788.51 1087788.51 1087788.51 1087788.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C.CMOP-

014/TLAH-009/2024, 
contratista:GIAZOVIETA S.A. 

DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:1087788.51, 

importe_modificado:108778
8.51}}

{meta1: 
{unidad_medida:

Metros 
Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2441527/proyecto_INI
CIO, 

2441527/proyecto_PRO
CESO, 

2441527/proyecto_INICI
O, 

2441527/proyecto_PRO
CESO, 

2441527/proyecto_INICI
O, 

2441527/proyecto_PRO
CESO, 

2441527/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402517484 Adquisición 1699400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1699400.0, modificado:1699400.0}}

COMPRA DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, PARA EL 
MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2024
21 Puebla 180 Tlahuapan

Programa de Inversión de 
Adquisiciones

Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-01/2024 S 78 70 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:avenida 
revolucion, lon:-98.5781839, 

lat:19.3323}}

09-12-2024 16-12-2024 1699400 1699400 1699400 1699400 1699400

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-01-2024, 
contratista:TACSAPARTES 

GROUP SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:1699400.0, 

importe_modificado:169940
0.0}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:1.0}}

{2517484/proyecto_INI
CIO, 

2517484/proyecto_PRO
CESO, 

2517484/proyecto_FIN, 
2517484/proyecto_INICI

O, 
2517484/proyecto_PRO

CESO, 
2517484/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240202400887 Proyecto de inversión 4697012.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:4697012.92, modificado:4697012.92}}

Rehabilitación de cancha de futbol con pasto sintético 
en la localidad de Santiago Coltzingo, municipio de 

Tlahuapan, Puebla
21 Puebla 180 Tlahuapan

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Deporte Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-018 N 0 0 3635

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4464.0, 

meta_modificada:4464.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:19, direccion:CALLE 

CAMINO REAL S/N ENTRE 
CALLE ALLENDE SUR Y CALLE 
GUADALUPE VICTORIA , lon:-
98.5337136, lat:19.3784568}}

07-05-2024 05-08-2024 4697012.92 4697012.92 4697012.92 4697012.92 4697012.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C.CMOP-

007/TLAH-018/2024, 
contratista:INGRID 

ITURRIAGA PALACIOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:4697012.92, 

importe_modificado:469701
2.92}}

{meta1: 
{unidad_medida:

Metros 
Cuadrados, 

avance:4464.0}}

{2400887/proyecto_INI
CIO, 

2400887/proyecto_PRO
CESO, 

2400887/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402518612 Adquisición 2756419.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2756419.71, modificado:2756419.71}}

COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMION RECOLECTOR DE 
BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024

21 Puebla 180 Tlahuapan
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tlahuapan TLAH-FIV-06/2024 N 0 0 250

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, 
localidad:1, direccion:plaza 

principal, lon:-98.5824, 
lat:19.330472}}

24-12-2024 20-03-2025 2756419.71 2756419.71 2756419.71 2756419.71 2756419.71

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:TLAH-

FORTAMUN-06-2024, 
contratista:KENWORTHDELS

UR SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE 

TLAHUAPAN, 
monto:2756419.71, 

importe_modificado:275641
9.71}}

{meta1: 
{unidad_medida:P
iezas, avance:1.0}}

{2518612/proyecto_INI
CIO, 

2518612/proyecto_FIN, 
2518612/proyecto_PRO

CESO}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs2: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs3: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs4: 

{observación:Verificar los montos tanto en el registrados en el SRFT y el excel ya que no coinciden los 
importes en lo general ni los avances, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-17}, obs5: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs6: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs7: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs8: 

{observación:Verificar estatus del contrato, en caso de que la obra se encuentre física y financieramente al 
100%, debe aparecer terminado, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs9: 

{observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos 
concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs10: {observación:Verificar fotos de 

la obra/acción terminada, en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, 
usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}, obs11: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, 

en caso de no ser concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, 
fecha:2025-01-23}, obs12: {observación:Verificar fotos de la obra/acción terminada, en caso de no ser 
concluyente cambiarla por fotos concluyentes, trimestre:4.0, usuario:josejlopezm, fecha:2025-01-23}}



FOLIO TIPO DE RECURSO
CICLO DEL 
RECURSO

RAMO
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS APROBADO MODIFICADO

PUE24040251757
8

FEDERALES 
(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

I005-FORTAMUN 703661.99 703661.99

PUE240402517
584

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

490670.49 490670.49

PUE240402517
592

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

977463.62 977463.62

PUE240402519
219

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

1026241.41 1026241.41

PUE240402519
019

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

325321.85 325321.85

PUE240402519
566

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

137170.22 139278.22

PUE240302441
520

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

1482691.61 1482691.61

PUE240402518
510

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

620695.04 620695.04

PUE240302441
527

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

1087788.51 1087788.51

PUE240402517
484

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

1699400 1699400

PUE240202400
887

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

4697012.92 4697012.92

PUE240402518
612

FEDERALES 
(APORTACIONES

, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS)

2024

33-Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I005-
FORTAMUN

2756419.71 2756419.71


