



## ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan**; del Estado de Puebla, siendo las **13:00** horas del día **14 del mes de enero del 2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
<b>“ADQUISICIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.”</b>	
No. de obra:	Contrato No.
<b>TLAH-FIV-02/2024</b>	<b>TLAH-FORTAMUN-02-2024</b>
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
<b>PRES-TLAH-IV-02/001/2024</b>	<b>TES/TLAH-IV-02/01/11/2024</b>
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
<b>\$ 703,661.99 (Setecientos y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 99/100 M.N.)</b>	<b>\$ 703,661.99 (Setecientos y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 99/100 M.N.)</b>
<b>Ramo 33:</b> Ejercicio fiscal: <b>2024</b> FORTAMUN: \$ <b>703,661.99</b> FAISMUN: \$ <b>0.00</b> Participaciones: \$ <b>0.00</b>	<b>Ramo 33:</b> Ejercicio fiscal: <b>2024</b> FORTAMUN: \$ <b>703,661.99</b> FAISMUN: \$ <b>0.00</b> Participaciones: \$ <b>0.00</b>
Fecha de inicio:	Fecha de término:
<b>23 DE DICIEMBRE DEL 2024.</b>	<b>10 DE ENERO DEL 2025.</b>
Por el Municipio:	Por el Contratista:
<hr/> <b>Ing. Pablo Sánchez Mariaca.</b> Residente de obra.	<hr/> <b>C. Sharon Edrei Armenta Castillo</b> Representante Legal de Tacsá Partes Group S.A. de C.V.



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
<b>MOTOCICLETA MARCA YAMAHA FZ25 ABS MODELO 2024, DOS RUEDAS, ADAPTADO COMO VEHICULO MOTO-PATRULLA CON TORRETA EXTERIOR, SIRENA, BOCINA Y BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD, PARABRISAS, DEFENSA DELANTERA EN TUBO CROMADO.</b> ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO MOTOR Y TRANSMISION <ul style="list-style-type: none"> <li>• MOTOR A GASOLINA.</li> <li>• DOBLE PROPÓSITO.</li> <li>• CILINDRAJE DE 249 CC O SUPERIOR</li> </ul> SISTEMA ELECTRICO <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.</li> <li>• COMPARTIMIENTO PARA EL EQUIPO DE RADIO, QUE DEBERÁ SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS O QUE EMITA EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN.</li> <li>• SISTEMAS DE LUCES TRASERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.</li> <li>• SISTEMAS DE LUCES DELANTERAS CÓDIGOS ROJO Y AZUL.</li> </ul> CAPACIDAD <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASIENTO PARA 2 PASAJEROS.</li> </ul> CONFORT <ul style="list-style-type: none"> <li>• MOCHILAS LATERALES</li> </ul> GARANTÍA <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 AÑOS O 60,000 KMS</li> </ul> SIRENA <ul style="list-style-type: none"> <li>• CON BOCINA</li> </ul>	Pieza	4	\$ 98,573.34	\$ 394,293.36
<b>CONVERSIÓN A MOTOPATRULLA DE YAMAHA FZ25 ABS MODELO 2024</b>	Pieza	4	\$53,077.95	\$ 212,311.80
DEFENSA/SLIDER Soldadura en microalambre Soleras de sujeción cortadas con Láser Tubo calibre16 Tubo de 1 ½ “ Brinda protección al cuerpo de la moto Instalación puntos estructurales de la motocicleta. Tornillería galvanizada de grado 8. Acabado en pintura electrostática color negro				
ILUMINACIÓN TORRETA TIPO MASTIL Rojo/Azul con Domo Transparente 4 Led’s Mástil extendible de 53 cm a 93 cm COLORES: Rojo y Azul				
ESTROBOS 22 patrones de flasheo Estrobos en la parte posterior de la motocicleta				
RADIO SIRENA Tamaño compacto Operable con manos libres Conectores resistentes al agua Enchufe del micrófono Al presionar HORN, tendrá mayor prioridad a los tonos Funciona con Amplificador Adentro - sirena de altavoces - Conjunto de altavoces. Sirena compacta de uso rudo Conectores resistentes al agua				
ROTULACIÓN Y PINTURA Logotipos en vinil marca 3M laminado Pintura como solicite el cliente				

**SUBTOTAL \$ 606,605.16**

**IVA \$ 97,056.83**

**TOTAL \$ 703,661.99**



II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

<b>Importe del contrato:</b>	\$ 703,661.99 (Setecientos y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 99/100 M.N.)
<b>¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?</b>	NO
<b>Convenio modificatorio No.</b>	N/A
<b>Ajustes o modificaciones al presupuesto:</b>	NO
<b>Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:</b>	N/A

<b>Fecha de inicio según el contrato:</b>	<b>Fecha de término según el contrato:</b>
23 de diciembre del 2024.	10 de enero del 2025.
<b>Fecha de inicio real:</b>	<b>Fecha de término real:</b>
23 de diciembre del 2024.	10 de enero del 2025.
<b>Convenio de ampliación de tiempo:</b>	
N/A	

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

<b>Fondo</b>	FORTAMUN 2024
<b>Monto total del importe estimado</b>	\$ 703,661.99
<b>Anticipo</b>	N/A
<b>Estimación 1</b>	\$ 703,661.99
<b>Estimación 2 finiquito</b>	\$ 0.00
<b>Total:</b>	\$ 703,661.99



IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	N/A
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	N/A
Laboratorios	N/A
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **14:58** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante  
Recibe:

\_\_\_\_\_  
**C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.**  
Presidente Municipal Constitucional.

\_\_\_\_\_  
**C. Adán Jurado Lara.**  
Secretario General.



---

**Ing. Alejandro Arriola Loyo.**  
Director de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios.

---

**C. María Leticia García Sánchez.**  
Contralor Municipal.

Por el contratista  
Entrega:

---

**C. Sharon Edrei Armenta Castillo**  
Representante Legal de Tacsá Partes Group S.A. de C.V.



Por los beneficiarios.

\_\_\_\_\_  
C. Presidente del Comité.

\_\_\_\_\_  
C. Secretario del Comité de Obra.

\_\_\_\_\_  
C. Tesorero del comité de obra.

\_\_\_\_\_  
C. Vocal de Control y Vigilancia.

\_\_\_\_\_  
C. Primer Vocal.

\_\_\_\_\_  
C. Segundo Vocal.

\_\_\_\_\_  
C. Opcional.

\_\_\_\_\_  
C. Opcional.