



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

C	Concepto	U	Cantidad
PARTIDA	EQUIPAMIENTO		
1			
1	Anaqueles	Pieza	1
2	Comedor	Pieza	1
3	Escritorio	Pieza	2
4	Gabinete	Pieza	1
5	Computadora de escritorio	Pieza	3
6	Computadora portátil	Pieza	7
7	Impresora	Pieza	7
8	Monitor	Pieza	4
9	Regulador de voltaje	Pieza	8
10	Aire acondicionado	Pieza	1
11	Refrigerador	Pieza	2
12	Equipo de sonido	Pieza	2
13	Pantalla	Pieza	3
14	Videoprojector	Pieza	1
15	Estufa Industrial	Pieza	1
16	Horno Industrial	Pieza	3

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$ 620,695.04 (Seiscientos veinte mil seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificatorio No.	N/A
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO



Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A
--	-----

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
24 de diciembre del 2024.	08 de enero del 2025.
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
24 de diciembre del 2024.	08 de enero del 2025.
Convenio de ampliación de tiempo:	
N/A	

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FORTAMUN 2024
Monto total del importe estimado	\$ 620,695.04
Anticipo	N/A
Estimación 1	\$ 620,695.04
Estimación 2 finiquito	\$ 0.00
Total:	\$ 620,695.04

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	N/A
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	N/A



Laboratorios	N/A
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **12:48** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidente Municipal Constitucional.

C. Adán Jurado Lara.
Secretario General.

Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de desarrollo urbano, ecología,
medio ambiente, obras y servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:

C. Juan Manuel Valero Gonzalez
Persona Fisica con Actividad Empresarial.



Por los beneficiarios.

C. _____
Presidente del Comité.

C. _____
Secretario del Comité de Obra.

C. _____
Tesorero del comité de obra.

C. _____
Vocal de Control y Vigilancia.

C. _____
Primer Vocal.

C. _____
Segundo Vocal.