



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan**; del Estado de Puebla, siendo las **14:00** horas del día **25 del mes de marzo del 2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la adquisición con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
“COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PARA EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.”	
No. de obra:	Contrato No.
TLAH-FIV-06/2024	TLAH-FORTAMUN-06-2024
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
PRES-TLAH-IV-06/001/2024	TES/TLAH-IV-06/01/11/2024
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
\$ 2,756,419.71 (Dos millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos diecinueve pesos 71/100 M.N.)	\$ 2,756,419.71 (Dos millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos diecinueve pesos 71/100 M.N.)
Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2024 FORTAMUN: \$ 2,756,419.71 FAISMUN: \$ 0.00 Participaciones: \$ 0.00	Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2024 FORTAMUN: \$ 2,756,419.71 FAISMUN: \$ 0.00 Participaciones: \$ 0.00
Fecha de inicio:	Fecha de término:
26 DE DICIEMBRE DEL 2024.	20 DE MARZO DEL 2025.
Por el Municipio:	Por el Contratista:
<hr/> Ing. Pablo Sánchez Mariaca. Residente de obra.	<hr/> C. Jaime López Pineda Representante Legal Kenworth del Sur S.A. de C.V.



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA I	CAMION RECOLECTOR DE BASURA		
1	CAMION KENWORTH MODELOS T480 4X2 2026	LOTE	1.00
VEHI	1 (UN) COMPACTADOR PARA BASURA NUEVO CARGA TRASERA CAPACIDAD 21 YDS MARCA MUÑOZ MODELO 2025	UNIDAD	1.00

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$ 2,756,419.71 (Dos millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos diecinueve pesos 71/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificatorio No.	N/A
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
26 de diciembre del 2024.	20 de marzo del 2025.
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
26 de diciembre del 2024.	20 de marzo del 2025.
Convenio de ampliación de tiempo:	
N/A	



III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FORTAMUN 2024
Monto total del importe estimado	\$ 2,756,419.71
Anticipo	N/A
Estimación 1	\$ 2,756,419.71
Estimación 2 finiquito	\$ 0.00
Total:	\$ 2,756,419.71

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	N/A
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	N/A
Laboratorios	N/A
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **14:55** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



Por el Municipio contratante
Recibe:

C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidente Municipal Constitucional.

C. Adán Jurado Lara.
Secretario General.

Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de desarrollo urbano, ecología,
medio ambiente, obras y servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:

C. Jaime López Pineda
Representante Legal Kenworth del Sur S.A. de C.V.



Por los beneficiarios.

- C. _____
Presidente del Comité.
- C. _____
Secretario del Comité de Obra.
- C. _____
Tesorero del comité de obra.
- C. _____
Vocal de Control y Vigilancia.
- C. _____
Primer Vocal.
- C. _____
Segundo Vocal.
- C. _____
Opcional.
- C. _____
Opcional.